

«СОГЛАСОВАНО»

Глава Можайского муниципального
округа



/Д.В. Мордвинцев/

2026 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
АО «Мособлтепло»



/А.С. Королев/

2026 г.

ГРАФИК

плановых остановок котельных АО «Мособлтепло»
на профилактический ремонт
в 2026 г.


№№ п/п	Котельные	Дата остановки
1	Котельная № 40	08.06.2026 - 21.06.2026
2	Котельная МПК	22.06.2026 – 05.07.2026
3	Котельная Химик	06.07.2026 - 19.07.2026
4	Котельная СПТУ-97	20.07.2026 – 02.08.2026
5	Котельная Колычево	03.08.2026 - 16.08.2026
6	Котельная Дзержинский	17.08.2026 - 30.08.2026
7	Котельная Синичино	01.06.2026 – 14.06.2026
8	Котельная Бородинское поле	05.06.2026 – 18.06.2026
9	Котельная №1 Клементьево	01.07.2026 – 14.07.2026
10	Котельная №1 п.Уваровка	22.06.2026 – 05.07.2026
11	Котельная ЛПХ п. Уваровка	01.06.2026 – 14.06.2026
12	Котельная №2 п.Уваровка	03.08.2026 – 16.08.2026
13	Котельная Спутник	13.07.2026 – 26.07.2026
14	Котельная Павлищево	10.07.2026 – 23.07.2026
15	Котельная Борисово	06.07.2026 – 19.07.2026
16	Котельная Тропарево	29.06.2026 - 12.07.2026
17	Котельная Игумново ВДО	17.08.2026 - 30.08.2026
18	Котельная бани г. Можайска	ПООС*
19	Котельная ул. Перовская	ПООС*
20	Котельная школы №5	ПООС*
21	Котельная Гидроузел	ПООС*
22	Котельная Красный Балтиец	ПООС*
23	Котельная МИЗ	ПООС*
24	Топочные МИЗ <i>9 шт</i>	ПООС*
25	Котельная МКЗ	ПООС*
26	Котельная д. Новая	ПООС*
27	Котельная Александрово	ПООС*

28	Котельная Горки	ПООС*
29	Котельная Логиново	ПООС*
30	Котельная Мокрое	ПООС*
31	Котельная Семеновское	ПООС*
32	Котельная Красный Стан	ПООС*
33	Котельная Бараново	ПООС*
34	Котельная Пасильево	ПООС*
35	Котельная Троица	ПООС*
36	Котельная Карьероуправления	ПООС*
37	Котельная Сычики	ПООС*
38	Котельная Цветковский	ПООС*
39	Котельная Сокольниково	ПООС*
40	Котельная Ивакино	ПООС*
41	Котельная Горетово	ПООС*
42	Котельная Поречье	ПООС*
43	Котельная №2 Клементьево (школа)	ПООС*
44	Котельная №3 Клементьево (администрация)	ПООС*
45	Котельная ПМК-22 п. Уваровка	ПООС*
46	Котельная Б. Парфенки	ПООС*
47	Котельная Язево	ПООС*
48	Котельная Астафьево	ПООС*
49	Котельная Дегтяри	ПООС*
50	Котельная 108 км Минского шоссе	ПООС*
51	Котельная Лесное	ПООС*
52	Котельная Холм	ПООС*
53	Котельная Преснецово	ПООС*

*ПООС – после окончания отопительного сезона

Согласовано:

Первый заместитель генерального
директора АО «Мособлтепло»


А.В. Ершов

Заместитель главного инженера
по эксплуатации г.о. Можайск
АО «Мособлтепло»


М.В. Старцов

Начальник газовой службы
АО «Мособлтепло»


М.А. Смирнова